
玖珠川の改修計画検討
状況について

令和３年６月26日、27日

大分県日田土木事務所
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１ 前回の説明の要旨（令和2年10月23日等）

２ 河川改修計画の検討状況

３ 家屋・泉源の補償について

４ 今後のスケジュール

今回の説明内容
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１.前回の説明の要旨
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①川幅を広げる ②川底を掘る
（河床掘削）

③堤防を造る
（築堤）

１.前回説明の要旨①

河川改修の手法 一般的な堤防特殊堤

河川改修計画策定における留意点

①地域（温泉街）への影響
②実施可能な工法、事業規模
③下流河川との整備バランス
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JR

市道

玖珠川

検討イメージ（横断図）

河川改修イメージ

令和2年7月豪雨被災流量の対応イメージ
（温泉街への影響が大きく実施困難）

① 左岸のみ拡幅した場合 ④ 右岸のみ拡幅した場合

① ② ③ ④

左岸 右岸

１.前回説明の要旨②

温泉街と河川改修の両立⇒建物・道路などへの影響を最小限
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河川改修イメージ

令和2年7月被災流量の対応イメージ
（温泉街への影響が大きく実施困難）

①
②
③

＊①②③④は検討イメージ（横断図）に示した位置

④

１.前回説明の要旨③

令和2年10月時点イメージ図
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２.河川改修計画の検討状況
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２.河川改修計画の検討状況

天ヶ瀬温泉街の現況河道と出水流量の関係
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■天ヶ瀬駅付近（20cm） ■天ヶ瀬橋付近（170cm）

■吊り橋付近（150cm） ■あまがせ荘付近（245cm）

２.河川改修計画の検討状況

令和２年７月豪雨での浸水規模（痕跡調査）
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２.河川改修計画の検討状況

河川改修計画のポイント

令和２年７月豪雨と同等の出水量（約3,400m3/s）の場合、
床下浸水（0.5m以下）までに水位を低減

天ヶ瀬温泉街の流下能力は約1,200 1,500m3/s

現況の流下能力

上下流全体を通して、地形等、最も条件の厳しい箇所で
確保できる最大の流下能力⇒2,580m3/s

目標の流下能力

目標の流下能力で河川整備した場合の効果
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河川幅が狭い区間

天瀬振興局
ＪＲ天ヶ瀬駅

天瀬振興局 湯山橋付近の河川幅の不足。
（必要な断面が不足し、流下能力が低下）

湯山橋

２.河川改修計画の検討状況

現況河川の課題（川幅の不足）
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天ヶ瀬橋付近 新天ヶ瀬橋付近の区間で河川幅の不足
（必要な断面が不足し、流下能力が低下）

河川幅が狭い区間

天ヶ瀬橋

駐車場

２.河川改修計画の検討状況

現況河川の課題（川幅の不足）
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赤岩湯地区（左岸側）の護岸高が低い
平成30年、令和2年の浸水被害の一因となっている。

赤岩湯公民館
護岸高

１．２ｍ低い

堤防が低い区間

２ 河川改修計画の検討状況

現況河川の課題（護岸高の不足）
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湯山橋(国道)

ＪＲ橋

九電堰

湯山橋

天ヶ瀬橋

新天瀬橋(流失)

２.河川改修計画の検討状況

事業延長 約２.０ｋｍ

事業区間

事業区間は国道の湯山橋直下 赤岩湯公民館付近を予定
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●河川の現況（振興局付近）

２.河川改修計画の検討状況

天瀬振興局

※黄色着色部は現時点で河川改修の影響が及ぶ可能性のある建物
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２.河川改修計画の検討状況

●整備イメージ（振興局付近）

令和３年６月26日時点

天瀬振興局
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２.河川改修計画の検討状況

●河川の現況（ＪＲ天ヶ瀬駅付近）

JR天ヶ瀬駅

※黄色着色部は現時点で河川改修の影響が及ぶ可能性のある建物
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２.河川改修計画の検討状況

●整備イメージ（ＪＲ天ヶ瀬駅付近）

令和３年６月26日時点

JR天ヶ瀬駅
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河川の現況（天ヶ瀬橋付近）２.河川改修計画の検討状況

●河川の現況（天ヶ瀬橋付近） 天ヶ瀬橋

※黄色着色部は現時点で河川改修の影響が及ぶ可能性のある建物
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２.河川改修計画の検討状況

●整備イメージ（天ヶ瀬橋付近）

令和３年６月26日時点

天ヶ瀬橋
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２.河川改修計画の検討状況

●河川の現況（赤岩湯地区付近）

湯ノ山発電所

赤岩湯公民館 ※黄色着色部は現時点で河川改修の影響が及ぶ可能性のある建物
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令和３年６月26日時点

２.河川改修計画の検討状況

●整備イメージ（赤岩湯地区付近）

湯ノ山発電所

赤岩湯公民館
22



■吊り橋付近

２.河川改修計画の検討状況

河川改修による水位低減効果

計画河道浸水深
33cm(水位低減⊿h=117cm)

R2.7洪水痕跡水深
150cm
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課題① 遊歩道（低水敷）の影響

課題③ 露天風呂・泉源への影響

課題② 左岸市道への影響

２.河川改修計画の検討状況

検討が必要な主な課題
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３.家屋・泉源の補償について
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３.家屋・泉源の補償について

市道

左岸 右岸

ＪＲ

家屋補償イメージ図

●起業地内（河川改修事業に直接影響）にある家屋等は補償

家屋の補償

起業地外起業地外 起業地内
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３.家屋・泉源の補償について

市道

左岸 右岸

泉源補償イメージ図

泉源の補償

起業地外起業地外 起業地内

ＪＲ

補償対象事後補償 事後補償

※補償方法については検討中
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４.今後のスケジュール
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 R4

計画案策定

হ

৲

概略設計

事業評価

河川整備計画策定
（玖珠川全域）

地元説明会

※必要に応じて説明会を開催

４.今後のスケジュール

令和3年度の予定

※必要に応じて説明会を開催
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４.今後のスケジュール

令和４年度以降の予定

※必要に応じて説明会を開催
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