
玖珠川河川改修事業（案）

概
成
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工程表

河川改修の手順

【R6 R10】

【R11 R13】

堤防が低い区間である最上流部の対策を優先的に実施
※用地補償、堤防の嵩上げ工事（パラペット等）

【ステップ１】（概ね４年後まで）

【ステップ２】（概ね７年後まで）

【ステップ３】（概ね１０年後まで）

河道掘削（R11 R13)の実施により目標流量を確保

川幅が狭い区間

川幅が狭い区間川幅が狭い区間
堤防が低い区間

川幅が狭い区間については、原則下流から河道拡幅等を実施
※用地補償の時期については、状況に応じて対応

１工区 ２工区

４工区３工区

５工区

川幅が狭い区間川幅が狭い区間

日田市
天瀬振興局

JR天ヶ瀬駅

天ヶ瀬橋
湯山橋

新天瀬橋

※計画案は現時点のものであり、今後の進捗状況等により
変更となる可能性があります。

事業延長 L=2,150m

R4.6



玖珠川（天ヶ瀬温泉街）整備イメージ

玖珠方面

福岡方面

九電取水堰

天ヶ瀬橋

新天瀬橋
（流失）

成天閣の橋JR天ヶ瀬駅

日田市
天瀬振興局

現況 現況整備イメージ 整備イメージ

事業延長 Ｌ=2,150ｍ

①日田市天瀬振興局付近

②

④

④赤岩湯地区付近②ＪＲ天ヶ瀬駅付近

湯山発電所JR天ヶ瀬駅

湯山橋
（市道）

天瀬振興局

現況 整備イメージ

③天ヶ瀬橋付近

現況 整備イメージ

天ヶ瀬橋

湯山発電所

①

③

華水

丸山荘

あまがせ荘

天龍荘

本陣 成天閣

天ヶ瀬班

古湯班

赤岩湯班

簗ヶ瀬班

令和４年６月末時点

湯の香荘



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 R5以降

概略設計

詳細設計

１、４工区

用地測量

補償物件調査

用地交渉

２、３、５工区

用地測量

補償物件調査

用地交渉

泉源調査
（ボーリングなど）

※必要に応じて説明会を開催

令和４年度 予定スケジュール（案）

事前測量

境界立会

１,４工区（泉源所有なし）

用地交渉

解析事前調整

用地買収範囲確定（幅杭設置）

事前測量

境界立会

※スケジュールは目安です。
業務の進捗状況により変更になる場合があります。

★
説明会

R4.6

※概略設計の合意が得られた工区から着手

補償検討

用地買収範囲確定（幅杭設置）

ボーリング調査



【泉源調査（令和３年11 12月）】

泉源調査について

●電磁波調査（AMT法探査）
測定機器を地中に埋めて、地下構造（電気の流れやすさ）を調査

電極ポット 磁場コイル

●電磁波調査の結果（AMT法探査）

深度50mにおける比抵抗平面図

・赤い部分が温泉帯水層の可能性が高い5 ohm
(オーム)-m前後の抵抗値を示している。

●温泉発生源の想定

【①側方流動モデル】
【②側方流動＋玖珠川深部からのCl熱水の上昇モデル】

が考えられる。

R3実施した物理探査等の結果により上記の比抵抗構造
解析図（モデル図）を作成

令和４年度はボーリングによる試掘調査を行い、
温泉の分布と泉源の深さの確認を行う（７箇所予定）

【参考】比抵抗構造解析図（モデル図）
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