
工事のお知らせ

令和４年10月
第 10号

（仮称）新乙津橋の橋梁新設工事について、計画どおり

今年度から橋梁上部工の架設工事に着手します。

昨年度より継続して工事を進めている下部工（P1及びP2橋脚

部）の橋脚周りの工事を含めて、進捗を図っていきます。

今回、新たに現地着手となる上部工については、下記施工会社に

より施工を行います。

現地作業は10月21日からの着手予定としております。

〈 乙津川 〉

 R3防安国改大第１-3号道路改良工事

 三井住友鉄構エンジ・

臼杵造船特定建設工事共同企業体

 佐々木 睦

 宮﨑 靖悟

 令和３年１２月  令和６年３月（予定）
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乙津川

お問い合わせ先

ＨＰアドレス http://www.pref.oita.jp/site/oita17004/turusaki-kawaraban10.html

大分県 大分土木事務所

（ 工事担当 ）道路建設課 都市計画班 森田･十時
（ 用地担当 ）用 地 課 用 地 班 東 ･姫野

県土地開発公社 長谷川ほか

TEL : 097  558 - 2148

令和４年度
担当です

＜下流側から乙津橋を望む＞

現場代理人・監理技術者は現場では腕章をしております。

いつでもお声かけください。

上

部

工

橋台・橋脚本体工は完了。R4年度から上部工の架設工事に着手します。



事業スケジュールについて

お知らせとお願い

国道197号鶴崎拡幅事業は、整備区間延長が約L=2.8kmと長いことから、鶴崎駅入口
交差点から西側を乙津工区、東側を鶴崎工区として整備を進めています。

事業計画は下記スケジュール表に示すとおり、乙津工区は令和9年度まで、鶴崎工区
は令和16年度までの供用開始を目標として進捗を図っています。

【 令和４年度の主な事業概要 】
乙津工区 （仮称）新乙津橋の上部工架設を進めます。

用地補償交渉を進めます。
鶴崎工区 道路及び大野川新設橋梁の詳細設計を進めます。

用地の境界確認を行います。
乙津工区の用地取得率 約91%（契約面積ベース）
※R4.9末時点

91%

◆ 事業計画スケジュール表 ◆

※交渉時期は、予算や既存建物の調査状況により異なります。
移転・引渡完了後に行う道路拡幅工事の着手時期は、予算や移転進捗による整備区

間の調整により、期間が空くことがあります。

●工事について

現在、乙津川に架かる橋梁部を中心とした工事に着手しています。施工にあたっては安全第一で進

めていきますが、周辺を通行される際には十分注意してください。

また、工事実施にあたり、お気づきの点などがあれば、直接現場作業員へお声かけ頂くか、お手数

ですが土木事務所まで連絡をお願いします。

●用地について

事業用地として県が取得させていただいた土地は、工事に着手するまで期間が空く箇所もあります。

拡幅後の道路隣接地において整備をご計画の際には、道路工事時の手戻りが生じないよう事前に土木

事務所と協議をお願い致します。

●既設乙津橋の補修・補強工事について

現在整備している（仮称）新乙津橋の整備完了後に、既設橋である乙津橋の補修・補強工事を予定

しています。既設橋から新設橋に交通をシフトして工事を実施予定です（令和７年 ９年）

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目

測量

調査

設計

用地

補償

工事

鶴

崎

工

区

事 業 期 間 （ Ｈ２７   R１６ ）

区間 概要

乙

津

工

区

測量

調査

設計

用地

補償

工事

新乙津橋 完成予定
（R6度供用開始目標）
※既設橋補強工事着手

乙津工区 完成予定

（R9度供用開始目標）
※既設橋補強工事完成

新鶴崎橋工事着手予定
（工事期間:約9年）

新鶴崎橋 完成予定

鶴崎工区 完成予定
（R16度供用開始目標）都市計画決定変更手続


