

平成24年梅雨前線豪雨災害 復旧・復興推進計画の進捗状況(平成24年11月21日現在)

平成24年11月28日
大分県水害対策会議

I 被災者への支援

1 暮らし・住宅再建の支援

(1)災害弔慰金、災害援護資金

○災害援護資金の貸付

市町村名	相談件数	申請件数	貸付件数	貸付額
中津市	9件	1件	1件	150万円
日田市	35件	13件	10件	1,570万円
竹田市	17件	5件	3件	620万円
合計	61件	19件	14件	2,340万円

(2)被災住宅の再建に向けての支援

○被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法)(国の制度)

市町村名	申請世帯数	支給済世帯数	支給済金額
中津市	29世帯	27世帯	32,250千円
日田市	23世帯	22世帯	25,500千円
竹田市	30世帯	30世帯	42,250千円
合計	82世帯	79世帯	100,000千円

○大分県災害被災者住宅再建支援制度による支援金(県の制度)

市町村名	申請世帯数	支給済世帯数	支給済金額
中津市	336世帯	336世帯	54,840千円
日田市	448世帯	439世帯	301,111千円
竹田市	105世帯	105世帯	39,752千円
その他	20世帯	20世帯	4,399千円
合計	909世帯	900世帯	400,102千円

(3)被災者の受入れ支援

○民間住宅借上げによる応急仮設住宅の設置

市町村名	借上実績
竹田市	12戸

○県営住宅等における被災者の受入れ

市町村名	受入実績			合計
	県営住宅	県職員住宅	教職員住宅	
日田市	2戸	12戸	2戸	16戸
竹田市	6戸	0戸	0戸	6戸
合計	8戸	12戸	2戸	22戸

(4)水道施設の復旧

種 別	被災施設数	被災施設数		本復旧見込み
		応急復旧	本復旧	
上水道	6 施設	6 施設	3 施設	平成24年10月～平成25年 3月 ※1
簡易水道	29 施設	29 施設	16 施設	平成24年10月～平成25年 3月
給水施設	9 施設	9 施設	5 施設	平成24年 9月～平成25年 3月
合 計	44 施設	44 施設	24 施設	

※1 竹田市上水道の水管橋は平成26年3月予定(給水には支障なし)

(5)下水道施設の復旧

種 別	被災施設数	被災施設数		本復旧見込み
		応急復旧	本復旧	
下水道施設	2 施設	2 施設	0 施設	平成24年11月～平成25年 6月
農業集落排水施設	5 施設	3 施設	0 施設	平成24年12月～平成25年 3月
合 計	7 施設	5 施設	0 施設	

(6)義援金等の募集、配分

[募集期間:7月19日～8月31日]

項 目	金 額
県の災害義援金	132,380,117 円
日赤大分県支部、県社協、県共同募金会による義援金	94,114,304 円
合 計	226,494,421 円 (11月21日現在)
第一次配分額(8月23日決定、8月24日配分)	85,850,000 円
第二次配分額(9月28日決定、10月12日配分)	127,775,629 円

2 医療・福祉・保健衛生

(1)施設等の復旧

○医療機関

被災施設	再開済施設	未再開施設	備 考
4 施設	4 施設	0 施設	8月10日までに全ての施設において再開済

○高齢者施設

被災施設	再開済施設	未再開施設	備 考
3 施設	2 施設	1 施設	1月上旬再開予定

○保育所

被災施設	再開済施設	未再開施設	備 考
3 施設	2 施設	1 施設	1月上旬再開予定

○障がい者施設

被災施設	再開済施設	未再開施設	備 考
3 施設	3 施設	0 施設	9月1日までに全ての施設において再開済

II 農林水産業・商工業等への支援

1 農林水産業の再建

○大分県特定災害対策緊急資金

申請3件、貸付け1件

○被災農業者特別利子助成事業(国の制度)

申請3件、貸付け1件

○大分県農業経営緊急対策アシスト資金

貸付け実績なし

○農業共済制度

市町村名	申請件数	支払件数	支払金額
中津市	262 件	155 件	5,241 万円
日田市	443 件	50 件	551 万円
竹田市	187 件	147 件	4,899 万円
豊後大野市	40 件	29 件	390 万円
由布市	2 件	2 件	17 万円
玖珠町	148 件	44 件	957 万円
その他	2 件	2 件	9 万円
合計	1,084 件	429 件	12,064 万円

○県営ほ場整備後の被災農家の負担軽減

助成実績なし

○水産施設の復旧

種別	被災施設数	復旧状況
アサリ増殖施設(県)	1 施設(中津市)	11月16日復旧完了
アサリ養殖施設(市)	1 施設(中津市)	9月12日堆積物撤去終了、再開25年度

○有害鳥獣侵入防止柵の復旧

現在、市が実施計画策定中で、12月中旬に事業実施予定。

2 商工業の再生

(1) 中小企業への支援

○九州北部豪雨等災害復旧特別融資

市町村名	貸付件数	貸付額
中津市	3 件	2,800 万円
日田市	13 件	6,190 万円
竹田市	10 件	10,150 万円
由布市	6 件	2,508 万円
玖珠町	1 件	200 万円
合 計	33 件	21,848 万円

※貸付件数・貸付額は保証承諾ベース

○セーフティネット保証第4号の指定

資金繰り支援のため中津市、日田市、竹田市が指定される。(平成24年10月3日)

(2) 被災工業団地等の改良復旧支援制度

○大分県企業立地基盤整備費補助金

協議中(中津市)

(3) 観光産業の復活への支援

項 目	実施・復旧状況
風評被害払拭のための取組	「〇〇市は元気ですキャンペーン」の実施 中津市(8月～12月)、日田市(8月～3月) 竹田市(8月～9月)、由布市(8月～2月)
観光施設等の復旧・復興	日田市1箇所(応急復旧済 本復旧見込み(11月)) 由布市1箇所(応急復旧済 本復旧見込み(25年3月))
九州自然歩道等の復旧整備	中津市1箇所(復旧のための測量設計中 復旧見込み(25年春頃)) 竹田市2箇所(復旧のための測量設計中 復旧見込み(25年春頃)) 玖珠町1箇所(復旧のための測量設計中 復旧見込み(25年春頃))

Ⅲ 教育・文化施設等の復旧・復興

1 学校施設・教育の復旧・復興

(1)学校施設の復旧等

○学校施設の復旧

種 別	被災校数	復旧済数	今後の主な復旧見込み
県立学校	4 校	3 校	竹田支援学校…11月末復旧予定
市立学校	8 校	6 校	25年1月末までに全校復旧予定
私立学校	2 校	1 校	
合 計	14 校	10 校	

2 文化・社会教育施設の復旧

(1)文化・社会教育施設の復旧

○文化・社会教育施設等の再建

種 別	被災数	復旧済数	今後の主な復旧見込み
文化・社会教育施設	6 施設	2 施設	耶馬溪公民館(中津市)…12月復旧予定
体育施設	7 施設	3 施設	耶馬溪運動場(中津市)等3施設…25年3月復旧予定
合 計	13 施設	5 施設	

(2)文化財の復旧

種 別	被災数	復旧済数	今後の主な復旧見込み
国指定文化財	7 施設	3 施設	旧久留島氏庭園(玖珠町)…25年3月復旧予定
県指定文化財	10 施設	3 施設	石坂石畳道(日田市)…25年3月復旧予定
合 計	17 施設	6 施設	

IV 社会資本等の復旧・復興

1 道路・河川等の復旧

○道路の復旧

※全箇所査定完了

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	57 箇所	6 箇所	57 箇所	15 箇所	0 箇所
日田市	48 箇所	15 箇所	48 箇所	41 箇所	4 箇所
竹田市	16 箇所	4 箇所	16 箇所	6 箇所	0 箇所
豊後大野市	3 箇所	1 箇所	3 箇所	1 箇所	0 箇所
玖珠町	12 箇所	3 箇所	12 箇所	12 箇所	1 箇所
その他	9 箇所	2 箇所	9 箇所	7 箇所	1 箇所
合計	145 箇所	31 箇所	145 箇所	82 箇所	6 箇所

※事業箇所数：県の管理施設において災害復旧工事を実施する箇所数(以下同じ)

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	路線名	場 所	本復旧予定日
中津市	国道212号	中津市耶馬溪町戸原	平成25年1月末(一部H25.3月)
日田市	国道386号	日田市友田	平成24年10月12日完了
竹田市	国道502号	竹田市片ヶ瀬	平成25年5月末
豊後大野市	緒方朝地線	豊後大野市朝地町上尾塚	平成25年3月末
由布市	(主)別府一の宮線	由布市湯布院町川西	平成25年3月末
玖珠町	玖珠山国線	玖珠町大字古後	平成25年3月末

○河川の復旧

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	100 箇所	11 箇所	100 箇所	12 箇所	0 箇所
日田市	202 箇所	25 箇所	202 箇所	40 箇所	0 箇所
竹田市	137 箇所	7 箇所	137 箇所	8 箇所	0 箇所
豊後大野市	34 箇所	2 箇所	33 箇所	4 箇所	0 箇所
由布市	5 箇所	0 箇所	5 箇所	5 箇所	0 箇所
玖珠町	27 箇所	2 箇所	27 箇所	8 箇所	1 箇所
その他	44 箇所	1 箇所	44 箇所	37 箇所	0 箇所
合計	549 箇所	48 箇所	548 箇所	114 箇所	1 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	河川名	場 所	本復旧予定日
中津市	山国川	中津市耶馬溪町宮園	平成25年5月末
日田市	渡里川	日田市吹上町	平成25年3月末
竹田市	大野川	竹田市吉田	平成25年5月末
豊後大野市	大野川	豊後大野市緒方町志賀	平成25年5月末
由布市	大分川	由布市庄内町西長宝	平成25年3月末
玖珠町	金吉川	玖珠町大字古後	平成25年3月末

※改良復旧・緊急事業として、山国川・犬丸川(中津市)、玉来川・滝水川(竹田市)等が採択された。

○砂防設備の復旧

※全箇所査定完了

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	46 箇所	2 箇所	46 箇所	2 箇所	0 箇所
日田市	72 箇所	4 箇所	72 箇所	13 箇所	0 箇所
竹田市	4 箇所	0 箇所	4 箇所	0 箇所	0 箇所
由布市	2 箇所	2 箇所	2 箇所	2 箇所	0 箇所
玖珠町	15 箇所	0 箇所	15 箇所	0 箇所	0 箇所
その他	14 箇所	0 箇所	14 箇所	11 箇所	0 箇所
合計	153 箇所	8 箇所	153 箇所	28 箇所	0 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	河川名	場 所	本復旧予定日
中津市	田野尾川	中津市山国町中摩	平成25年5月末
日田市	串川	日田市高瀬	平成25年3月末
竹田市	大石川	竹田市久住町有氏	平成25年5月末
由布市	岳本川	由布市湯布院町川上	平成25年3月末
玖珠町	大浦川	玖珠町大字古後	平成25年3月末

※緊急事業として、岳本川(由布市)が採択された。

○交通安全施設(信号機)の復旧

市町村名	事業箇所数	応急復旧	本復旧
中津市	2 基	2 基	0 基
竹田市	1 基	1 基	0 基
合計	3 基	3 基	0 基

○交通安全施設(標識)の復旧

市町村名	事業箇所数	応急復旧	本復旧
中津市	15 本	0 本	3 本
日田市	18 本	0 本	1 本
竹田市	4 本	0 本	0 本
合計	37 本	0 本	4 本

○県による市町復旧事業の受託

市町村名	受託箇所	基本協定書 締結年月日	備考
玖珠町	大浦川	平成24年11月13日	砂防災
	山浦川	平成24年11月13日	河川災

※その他、協議中4箇所についても11月中に基本協定を締結する見込み

2 農地・農業用施設等の復旧

○農地・農業用施設等の復旧

査定開始:9月24日

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	440 箇所	3 箇所	160 箇所	0 箇所	0 箇所
日田市	970 箇所	1 箇所	420 箇所	0 箇所	0 箇所
竹田市	1,870 箇所	52 箇所	930 箇所	0 箇所	0 箇所
豊後大野市	320 箇所	4 箇所	130 箇所	0 箇所	0 箇所
玖珠町	340 箇所	0 箇所	150 箇所	0 箇所	0 箇所
その他	540 箇所	1 箇所	400 箇所	0 箇所	0 箇所
合計	4,480 箇所	61 箇所	2,190 箇所	0 箇所	0 箇所

○小災害の復旧

各市町で復旧事業を制度化し、詳細な実施方法を検討中

3 その他施設の復旧

(1) 治山施設等の復旧

○治山施設の復旧

国庫補助災害復旧事業

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	1 箇所	0 箇所	1 箇所	0 箇所	0 箇所
由布市	1 箇所	0 箇所	1 箇所	0 箇所	0 箇所
合計	2 箇所	0 箇所	2 箇所	0 箇所	0 箇所

県単治山事業(国の災害復旧対象外)

市町村名	事業箇所数			
		応急復旧	着手済	本復旧
別府市	1 箇所	0 箇所	0 箇所	0 箇所
中津市	5 箇所	0 箇所	3 箇所	0 箇所
日田市	1 箇所	0 箇所	0 箇所	0 箇所
竹田市	4 箇所	0 箇所	4 箇所	0 箇所
合計	11 箇所	0 箇所	7 箇所	0 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	場 所	本復旧予定日
別府市	別府市大字南立石日ノ平	平成25年3月
中津市	中津市耶馬溪町大字深耶馬溪字日平	平成25年6月
日田市	日田市天瀬町馬原字黒谷	平成25年3月
竹田市	竹田市荻町馬場深久保	平成25年3月
由布市	由布市湯布院町湯平字倉本	平成25年3月

○林地崩壊の復旧

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	認可済	着手済	本復旧
別府市	2 箇所	1 箇所	2 箇所	2 箇所	0 箇所
中津市	1 箇所	0 箇所	1 箇所	0 箇所	0 箇所
日田市	4 箇所	1 箇所	4 箇所	0 箇所	0 箇所
竹田市	6 箇所	0 箇所	6 箇所	0 箇所	0 箇所
由布市	1 箇所	1 箇所	1 箇所	0 箇所	0 箇所
その他	2 箇所	0 箇所	2 箇所	2 箇所	0 箇所
合 計	16 箇所	3 箇所	16 箇所	4 箇所	0 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	場 所	本復旧予定日
別府市	別府市大字南立石字寒原	平成25年6月
中津市	中津市耶馬溪町大字深耶馬溪字日平	平成25年6月
日田市	日田市大字小野字釜ヶ瀬	平成25年8月
竹田市	竹田市荻町新藤字下畑	平成25年8月
由布市	由布市湯布院町川上字重見	平成25年8月

(2) 林道等の復旧

○林道の復旧

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	49 箇所	0 箇所	48 箇所	0 箇所	0 箇所
日田市	28 箇所	0 箇所	28 箇所	0 箇所	0 箇所
竹田市	12 箇所	0 箇所	12 箇所	0 箇所	0 箇所
玖珠町	3 箇所	0 箇所	3 箇所	0 箇所	0 箇所
その他	14 箇所	1 箇所	14 箇所	7 箇所	0 箇所
合 計	106 箇所	1 箇所	105 箇所	7 箇所	0 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	路線名	場 所	本復旧予定日
中津市	岳滅鬼線	中津市山国町槻木	平成26年度中
日田市	花月線	日田市大字花月	平成25年度中
竹田市	城ヶ岳線	竹田市荻町新藤	平成25年度中

○作業道の復旧

市町村名	事業箇所数	本復旧
中津市	157 箇所	0 箇所
日田市	103 箇所	0 箇所
玖珠町	2 箇所	0 箇所
その他	5 箇所	0 箇所
合 計	267 箇所	0 箇所

(3) 漁港施設の復旧

※全箇所査定完了

市町村名	事業箇所数	復旧状況			
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	6 箇所	1 箇所	6 箇所	5 箇所	0 箇所
宇佐市	10 箇所	1 箇所	10 箇所	10 箇所	0 箇所
合 計	16 箇所	2 箇所	16 箇所	15 箇所	0 箇所

市町村名	主な復旧予定	
	場 所	本復旧予定日
中津市	中津市小祝	平成24年度内
宇佐市	宇佐市長洲	平成24年度内

(4) 都市施設の復旧

○街路の復旧

市町村名	被災箇所数	本復旧	復旧予定箇所		
			路線名	場 所	本復旧予定日
竹田市	1 箇所	0 箇所	竹田玉来線	竹田市玉来	平成25年8月末

○公園の復旧

市町村名	被災箇所数	本復旧	主な復旧予定箇所		
			公園名	場 所	本復旧予定日
日田市	3 箇所	0 箇所	月隈公園	日田市丸山	平成24年12月末
竹田市	1 箇所	0 箇所	稲葉川やすらぎ公園	竹田市山手	平成25年1月末
合 計	4 箇所	0 箇所			

(5) 県営住宅の復旧

市町村名	被災戸数	本復旧	主な復旧予定箇所		
			住宅名	場 所	本復旧予定日
竹田市	6 戸	0 戸	下矢倉住宅	竹田市君ヶ園	平成24年11月末

(6)漂流物・漂着物・堆積物の撤去

○港湾泊地内漂着物

市町村名	被害箇所数	撤去済
大分市	1 箇所	1 箇所
別府市	2 箇所	2 箇所
杵築市	2 箇所	2 箇所
日出町	1 箇所	1 箇所
合 計	6 箇所	6 箇所

※平成24年8月5日完了

○漁港泊地内漂着物

市町村名	被害箇所数	撤去済
別府市	2 箇所	2 箇所
杵築市	4 箇所	4 箇所
国東市	2 箇所	2 箇所
日出町	4 箇所	4 箇所
合 計	12 箇所	12 箇所

※平成24年9月末完了

○海岸漂着物

市町村名	被害箇所数	撤去済
国東市	10 箇所	10 箇所
杵築市	7 箇所	7 箇所
日出町	3 箇所	3 箇所
別府市	4 箇所	4 箇所
合 計	24 箇所	24 箇所

※平成24年10月10日完了

○洋上漂流物

海 域	状 況
別府湾	豪雨災害に伴う漂流物回収は収束(平成24年9月13日)
周防灘 (大分県沖合)	豪雨災害に伴う漂流物回収は収束(平成24年9月13日)

4 復旧工事に係る人的支援等

(1)被災市町への県職員による支援

○復旧工事に係る被災市町への県職員による人的支援

(11月16日現在)

職 種	業 務 内 容	応 援 期 間	応 援 人 数 (人)					
			(期間区分)	日田市	玖珠町	中津市	竹田市	計
農 業 土 木	工法決定等の技術指導、査定設計書の作成指導・積算支援・チェック、発注設計書作成支援	H24.8.27 ～	延べ	291.0	55.0	277.0	326.0	949.0
			1日平均	5.0	0.9	4.8	5.6	16.3
林 業	復旧方針決定指導、工法決定等の技術指導、査定設計書の作成指導・積算支援・チェック、計画概要書の作成指導、査定現地支援、朱入れ設計書の作成支援、発注設計書作成支援	H24.8.20 ～	延べ	108.0	69.0	222.0	76.0	475.0
			1日平均	1.7	1.1	3.5	1.2	7.5
土 木	災害復旧事業に関する技術的指導・助言、査定設計書の作成指導、発注設計書の作成支援	H24.8.1 ～	延べ	188.9	68.4	95.7	155.5	508.5
			1日平均	2.5	0.9	1.3	2.0	6.7

(2)九州・山口9県災害時応援協定に基づく県職員の受入れ

職 種	受入期間	受入所属及び人数(派遣元)					計
		豊肥振興局	西部振興局	北部振興局	日田土木事務所	中津土木事務所	
農業土木	H24.10.1 ～ H24.12.31	1 (佐賀県)	1 (鹿児島県)	1 (長崎県)			3
林 業	H24.9.1 ～ H25.3.31	1 (宮崎県)	1 (佐賀県)				2
土 木	H24.9.1 ～ H25.3.31				2 (長崎県・ 鹿児島県)	1 (宮崎県)	3
計		2	2	1	2	1	8

5 JRの復旧

路線名	復旧状況
豊肥本線	運行再開見込み(25年8月末頃) 豊後竹田駅～宮地駅間不通(バスによる代行輸送)
久大本線	全線運行再開(8月25日)
日田彦山線	全線運行再開(7月27日)

V 防災機能・防災力の強化

1 防災機能の強化

(1)災害に強い社会資本整備

○漁港の防災対策強化

項 目	工事発注予定日	完成予定日
長州漁港の導流堤の整備	平成25年1月	平成25年8月

2 防災力の強化

(1)防災GIS等システムの再構築

項 目	完成予定日
防災GISと連動した県民安全・安心メールの 自動配信システム構築	平成25年3月中旬頃
企業の位置情報の防災GIS登録	平成24年9月11日

(2)防災情報の積極的な提供

○河川水位局の復旧

被災箇所			復旧予定日
河川名	市町村名	場所	
玉来川	竹田市	拝田原	平成25年3月
有田川	日田市	東有田	平成25年3月

梅雨前線豪雨による被害状況

平成24年11月21日12時現在、単位：箇所、箇所、百万円

被害種別	被害種別					箇所数	金額	箇所数	金額	箇所数	金額	箇所数	金額
	福	商	中	日	竹								
土木建築関係	河川	国管理	7	20	27								
		県管理	96	232	592	123	28	113					
土木建築関係	海	市町村管理	56	158	414	64	59	77					
		計	799	1,832	4,039	355	765	288					
土木建築関係	港	計	1,033	159	1,192	187	87	190					
		岸	2,684	5,603	8,287	5,020	1,126	2,101					
土木建築関係	砂防設備	計	16		16		16						
		湾	85		85		85						
土木建築関係	都市・公園	計	14		14		14						
		道	23		23		23						
土木建築関係	下水	計	68	115	183	4	15	19					
		園	900	1,354	2,254	150	477	134					
土木建築関係	公営住宅	計	6		6		6						
		道	320	7	327	313							
土木建築関係	小	計	2	1	3								
		道	84	77	161								
土木建築関係	公立学校	計	26	4	30	10							
		宅	39	18	57	19							
土木建築関係	私立学校	計	2,092	743	2,835	481	138	372					
		校	27,447	9,835	37,282	7,260	1,883	2,957					
土木建築関係	小	計	4	2	6	1							
		校	124	0	124	3	121						
土木建築関係	私立学校	計	8	5	13								
		校	71	37	108								
土木建築関係	小	計	12	4	16	1	0	0					
		校	195	37	232	121	0	0					
土木建築関係	合計	計	90	80	170	10							
		校	14	4	18	2	0	0					
土木建築関係	合計	計	285	37	322	131	0	0					
		校	14,777	3,175	17,952	4,641	789	1,795					
土木建築関係	合計	計	50,750	9,559	60,309	14,200	3,108	6,756					
		校											

※鉄道被害状況

- 豊肥本線 全体 130件、うち大分県 38件
- 久大本線 全体 4件、うち大分県 2件
- 日田彦山線 全体 7件、うち大分県 2件
- ※今後の調査により、件数、金額は変動する見込

被害種別	被害種別					箇所数	金額	箇所数	金額	箇所数	金額	箇所数	金額
	福	商	中	日	竹								
土木建築関係	福	関係	7	2	4								
		系	118	84	24	10							
土木建築関係	商	労働関係	104	193	78	3	7						
		関係	1,787	507	707	525	4	44					
土木建築関係	農	業関係	457	115	22	13	16						
		業	520	83	156	189	53	39					
土木建築関係	農	業	38	15	15	4	4						
		業	51	26	11	9	5						
土木建築関係	農	業	10,067	2,555	3,925	583	1,297						
		業	14,760	1,972	4,710	999	2,005						
土木建築関係	農	業	40	16	21	2							
		業	76	44	23	8	1						
土木建築関係	農	業	10,768	2,180	2,706	3,963	602	1,317					
		業	15,407	2,099	4,915	5,282	1,062	2,049					
土木建築関係	農	業	841	309	393	69	30	40					
		業	3,845	499	1,172	773	96	1,305					
土木建築関係	農	業	13	6	1	4	2						
		業	63	45	1	2	15						
土木建築関係	農	業	593	188	315	28	16	46					
		業	1,070	346	311	204	63	146					
土木建築関係	農	業	37	9	16	12							
		業	70	12	45	13							
土木建築関係	農	業	1,484	512	725	113	46	88					
		業	5,048	902	1,529	992	159	1,466					
土木建築関係	農	業	5	4									
		業	137	136									
土木建築関係	農	業	16	6									
		業	521	282									
土木建築関係	農	業	21	10	0	0	0	11					
		業	658	418	0	0	0	240					
土木建築関係	農	業	12,273	2,702	3,431	4,076	648	1,416					
		業	21,113	3,419	6,444	6,274	1,221	3,755					
土木建築関係	農	業	3			2	1						
		業	168	60	58	25	12	13					
土木建築関係	農	業	2,778	879	969	643	127	160					
		業	603	58	152	250	24	119					
土木建築関係	農	業	4,569	954	1,893	1,115	153	454					
		業	774	118	210	277	36	133					
土木建築関係	農	業	7,347	1,833	2,862	1,758	280	614					
		業											