


# 県立スポーツ施設建設事業

## 施設の概要

### 1 延床面積：15,900㎡

※機械室等の必要面積を整理

- (1) 多目的競技場：11,582㎡
- (2) 武道場：2,985㎡
- (3) トレーニング室：506㎡
- (4) 機械室等：827㎡



### 2 観客収容人員：

- (1) 多目的競技場：2,000人（固定席）、20台（車椅子席スペース）  
2,000人（移動観覧席）、1,000人（パイプ椅子）  
※移動観覧席及びパイプ椅子については工事請負費に含まない

- (2) 武道場：400人（固定席）、6台（車椅子席スペース）

### 3 構造：鉄筋コンクリート造及び屋根構造は木造（県産スギ製材品を使用） （ただし、多目的競技場の屋根構造は一部鉄骨造）

### 4 建設工事に係る主な予算概要：

- (1) 工事請負費：約72.9億円  
うち県産スギ製材品（構造及び内装に使用する材）の調達に係る経費（約1.3億円）
- (2) 工事監理業務委託等：約1.4億円

## 今後のスケジュール

### 【平成28年度】

- 9月 県議会 補正予算案の上程
- 10月 県産スギ製材品の調達や工事監理業務等に係る契約の締結  
実施設計の完了（24日まで）
- 11月 設計額（予定価格）の確定、入札公告（WTO対象）
- 2月 工事請負業者の決定
- 3月 工事請負契約の締結  
建設工事着工 [工事期間：約25ヵ月]

### 【平成31年度】

- 4月 建設工事竣工
- 9月 ラグビーワールドカップ（9月20日～11月2日）