

大分がん対策推進計画策定スケジュール予定

	平成28年度	平成29年												平成30年		
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国の動き	がん対策基本法改正			第3期基本計画諮問・答申			計画骨子(案)公表予定 →未定		第3期基本計画閣議決定 →未定							
県議会等							常任委員会			常任委員会			常任委員会			常任委員会
協議会										第一回推進協議会					第二回推進協議会	
策定部会					委員選定基礎資料の収集						第一回策定部会		パブリックコメント	第二回策定部会		