

# 2級河川 津久見川水系 津久見川・彦の内川

## 河川激甚災害対策特別緊急事業

平成29年台風18号の豪雨により甚大な被害を受けたことから、同程度の洪水に対して河川の氾濫を防止することを目的に、河川改修を集中的に実施します。

<津久見市役所付近>




<下岩屋橋付近>



- 事業概要
- (1) 事業名 : 河川激甚災害対策特別緊急事業
  - (2) 事業区間 : 津久見川及び彦の内川
  - (3) 事業期間 : 平成29年度 (H29.12) ~ 令和4年度
  - (4) 事業費 : 約53億円
  - (5) 工事内容 : 河床掘削、引堤(拡幅) 橋梁架替、護岸工事等

### 津久見川下流部の河川改修方法


- 【A: 河川断面の不足】  
⇒河床掘削
- 【B: 河川断面の著しい不足】  
⇒河川幅の拡幅(引堤)  
⇒河床掘削  
⇒新港橋・下岩屋橋の架替



拡幅(引堤)

### 津久見川上流部の河川改修方法

- 【C: 河川断面の不足】  
⇒河床掘削  
(部分的に護岸施工)



河床掘削

### 彦の内川の河川改修方法

- 【D: 河川断面の不足】  
⇒護岸嵩上げ(特殊堤)  
⇒河床掘削  
⇒千怒越橋、路木橋、彦中橋架替



特殊堤

令和4年度末まで河川改修を実施します!



- 黄色 : 工事完了
- 赤色 : 現在工事中
- 緑色 : 次年度以降の工事
- 青色 : H29.7浸水エリア

令和4年1月時点

### ◆事業スケジュール◆

工種	年度	H30	R1	R2	R3	R4
測量・調査・設計		[Yellow bar]				
用地補償		[Yellow bar]				
河川工事		[Yellow bar]				
橋梁架替工事	新港橋			[Yellow bar]		
	下岩屋橋			[Yellow bar]		
	千怒越橋			[Yellow bar]		
	彦中橋				[Yellow bar]	



# 令和4年1月 現在の状況



## 工事を進めています！

令和2年より本格的な工事に着手しており、護岸工事や橋梁工事を引き続き進めています。残りの工事期間中もご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。

津久見川		
番号	会社名	工事内容
①	(株)大鐵	新港橋 上部工
②	(株)臼杵造船所	下岩屋橋 上部工
③	協和産業(株)	右岸護岸・下岩屋橋撤去

彦の内川		
番号	会社名	工事内容
④	津久見建設(株)	千怒越橋付近 道路かさ上げ
⑤	安部建設(株)	彦中橋下部工・護岸工
⑥	協和産業(株)	パラペット工

※工事場所は左図参照

## 津久見川（下流工区）の状況

令和3年12月にドローンにより撮影



【野添川合流点付近】



【新港橋付近】



【下岩屋橋付近】



【八幡橋下流付近】





# 令和4年1月 現在の状況



## 彦の内川の状況

令和3年12月にドローンにより撮影



【千怒越橋付近】



【千怒越橋上流付近】



【彦中橋付近】



【計画上流端付近】



事業の内容は、大分県臼杵土木事務所のホームページにも掲載しているよ！

【問合せ先】

大分県臼杵土木事務所 建設課 河川砂防班 0972-63-4136 (代表)  
臼杵土木事務所ホームページ <https://www.pref.oita.jp/site/usuki17005/>  
津久見市役所 土木管理課 0972-82-4111 (代表)