

彦の内川河川改修工事のお知らせ

【河川激甚災害対策特別緊急事業】

お知らせ




平成29年台風18号の豪雨により甚大な被害を受けたことから、同程度の洪水に対して河川の氾濫を防止することを目的に、大分県では河川改修を集中的に実施しています。

今年度も引き続き工事を行います。本来であれば、工事説明会を開催するところですが、新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、資料配付にてお知らせします。今後とも工事へのご協力をお願いします。


令和4年度の工事箇所

彦ノ内川改修計画（全体） L=約0.8km



工事箇所①②（彦中越橋付近）

引き続き市道かさ上げ工事（①工事）を行います。左岸側市道については、10月上旬頃に通行止を解除予定です。橋梁及び右岸側市道については、引き続き全面通行止となります。第2路木橋から上流部の未施工区間の特殊堤工事（②工事）を行います。



裏面もあります！



工事箇所③（千怒越橋～第二路木橋付近）

新しい千怒越橋より上流部の工事を行います。旧千怒越橋は11月より撤去しますので、通れなくなります。右岸側の護岸工事、第二路木橋までの特殊堤工事を行います。

上流

下流





下流

上流

(C-C断面)

(B-B断面)



左岸側の市道に接する区間の工事を行う際、車両の通行が困難となりますので、全面通行止を行います。歩行者・自転車の通行は可能です。通行止めのお知らせについては、決まり次第別途お知らせしますので、ご協力をお願いします。

工事工程・通行規制（予定）

- ・工程は天候等により変更になる場合があります。
- ・作業時間帯は8時～17時を予定しています。時間外作業を行う場合は別途お知らせします。

年度 月	令和4年					令和5年									
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8		
【①彦中橋付近】 <通行規制> 橋梁上部工工事 市道高上げ(左岸) 市道高上げ(右岸)	市道全面通行止														
						1月：橋梁及び右岸側解除予定									
						10月上旬：左岸側解除予定									
【②彦中橋付近】 特殊堤工事	市道全面通行止 (予定)														
【③千怒越橋～第二路木橋付近】 <通行規制> 旧橋撤去 護岸工事 特殊堤工事	市道全面通行止 (予定)														
備考	出水期					非出水期								出水期	

区間や期間などの詳細は別途お知らせします。

【問い合わせ先】



大分県臼杵土木事務所 (代表) 0972-63-4136 担当：建設課 河川砂防班 山下、疋田
津久見市役所 (代表) 82-4111 土木管理課：神河、森本