

大分県循環器病対策推進計画策定スケジュール

	4年度		5年度											
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>医療審議会</b> <b>県議会</b> <b>関係団体</b> <b>市町村</b> <b>厚労省</b>	医療審議会へ報告(スケジュール)	基本方針・作成指針等通知	意見照会 医療審議会への 4/25	議会報告(常任委員会)				議会報告(常任委員会)		医療審議会へ経過報告	議会報告(常任委員会)	意見照会 市町村への 募集 歯科医師会、 薬剤師会、 コメン パブリック		議会報告(常任委員会) 医療審議会(諮問・答申) 計画公示
医療計画策定協議会					第1回策定協議会 ・作成指針 ・基本フレーム協議		第2回策定協議会 ・二次医療圏の設定			第3回策定協議会 ・素案協議 ・基準病床数の算定	第4回策定協議会 ・原案承認		第5回策定協議会 ・計画承認	
医療計画 ・脳卒中医療 連携協議会 ・心血管疾患 医療連携協 議会			担当者会議 4/27	現状把握 → 課題抽出 → 数値目標 → 施策策定 各協議会の開催		第1回協議会開催(3協議会合同) ・素案協議 8/17		第2回協議会開催(3協議会合同) ・原案承認 10/20	素案提出締切 素案の策定	計画案の修正 医療機関一覧に関する アンケート調査		第3回協議会開催(3協議会合同) ・計画承認		
循環器病対策推進協議会					担当者会議 6/21							計画案の修正		