
社会資本総合整備計画　事後評価書
13 地域における総合的な生活空間の安全を確保するみちづくり（防災・安全）

平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 大分県　大分市　別府市　佐伯市　津久見市　杵築市　宇佐市　姫島村　日出町

・交通死傷事故発生件数の抑制　（件数）
・県管理道における法指定通学路の歩道整備　（割合）

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

　事業完了後

　大分県ホームページにて公表

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ　地方道路整備事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29

13-A1 道路 一般 大分県 直接 （一）大分港線・中島工区 自転車道（L=0.7km） ━━                    60

13-A2 道路 一般 大分県 直接 （一）別府湯布院線・川上工区 歩道(L=0.5km) ━━━━━━━━━━ 500

13-A4 道路 一般 大分県 直接 （一）川添志村線・種具工区 歩道（L=2.0km) ━━                    100

13-A5 道路 一般 大分県 直接 （国）国道217号・鶴望工区 自歩道（L=0.16km） ━━━━━━          100

13-A8 道路 一般 大分県 直接 （国）国道212号・臼木工区 歩道（L=0.64km) ━━━━━━━━     292

13-A9 道路 一般 大分県 直接 （一）朝田日田線・銭花工区 歩道（L=0.8km） ━━━━━━━━━━ 510

13-A10 道路 一般 大分県 直接 （国）国道197号・荷揚工区 バリアフリー　1箇所 ━━                    150

13-A11 道路 一般 大分県 直接 （国）国道213号・西真玉工区 歩道（L=0.95km） ━━                    30

13-A12 道路 一般 大分県 直接 （主）佐伯津久見線・床木工区 歩道(L=1.6km) ━━                    50

13-A13 道路 一般 大分県 直接 （主）中津高田線・長洲工区 歩道（L=0.34km） ━━                    30

13-A14 道路 一般 大分県 直接 （国）国道386号・友田工区 歩道（L=0.2km) ━━                    40

13-A15 道路 一般 大分県 直接 （主）中津高田線・島田本町工区 電線共同溝（L=0.4km) ━━                    40

13-A16 道路 一般 大分県 直接 （一）和気佐野線・下乙女～下高工区 交差点改良（L=0.5km) ━━━━━━━━     140

13-A17 道路 一般 大分県 直接 （主）豊後高田安岐線外・豊後高田工区 防護柵（L=1.0km）ほか ━━━━━━━━     200

13-A18 道路 一般 大分県 直接 （国）国道213号外・国東工区 防護柵（L=1.0km）ほか ━━━━━━━━━━ 200

13-A19 道路 一般 大分県 直接 （一）別府山香線外・別府工区 道路標識（N=20基）ほか ━━━━━━━━     300

13-A20 道路 一般 大分県 直接 （国）国道197号外・大分由布工区 防護柵（L=1.0km）ほか ━━━━━━━━     300

13-A21 道路 一般 大分県 直接 （国）国道217号外・臼杵津久見工区 防護柵（L=2.5km）ほか ━━━━━━━━     200

13-A22 道路 一般 大分県 直接 （国）国道388号外・佐伯工区 道路標識（N=25基）ほか ━━━━━━━━     300

13-A23 道路 一般 大分県 直接 （主）大分大野線外・豊後大野工区 防護柵（L=3.5km)ほか ━━━━━━━━━━ 200

13-A24 道路 一般 大分県 直接 （国）国道442号・久住工区 道路情報板（N=2箇所） ━━                    50

13-A25 道路 一般 大分県 直接 （主）竹田五ヶ瀬線外・竹田工区 防護柵（L=1.0km）ほか ━━━━━━━━     200

13-A26 道路 一般 大分県 直接 （国）国道387号外・玖珠九重工区 区画線（L=26.0km)ほか ━━━━━━━━     200

13-A27 道路 一般 大分県 直接 （国）国道212号・三和工区 道路情報板（N=2箇所） ━━━━               50

13-A28 道路 一般 大分県 直接 （主）日田鹿本線外・日田工区 防護柵（L=1.0km）ほか ━━━━━━━━━━ 300

13-A29 道路 一般 大分県 直接 （主）中津高田線外・中津工区 防護柵（L=1.0km）ほか ━━━━━━━━     300

県管理道における法指定通学路の歩道整備

件数：H25当初＝H20年～H24年（平均）　H27末＝H23年～H27年(平均)　　H29末＝H25年～H29年（平均）　

（H25） （H27末） （H29末）

5,700件6,000件6,439件

75%72%68%

竹田市

玖珠町・九重町

日田市

佐伯市

豊後大野市

竹田市

別府市・杵築市・日出町

大分市・由布市

臼杵市・津久見市

豊後高田市

日田市

中津市

国東市

日田市

中津市

日田市

大分市

豊後高田市

佐伯市

宇佐市

中津市

全体事業費

大分県において評価を実施

大分市

由布市

交通死傷事故発生件数の抑制

宇佐市

0 百万円 0.0%

歩道整備済延長の割合（％）　＝　歩道整備済延長（km）　／　法指定通学路総延長（km）

事業
主体

38,699 百万円

交付対象事業

Ｂ

道路
種別

全体事業費
（百万円）

0 百万円
効果促進事業費の割合

市町村名

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ａ

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

Ｃ

計画の名称

交付対象計画の期間
計画の目標

大分県内全域にわたり、小学校等の通学路を中心とした歩道整備、無電柱化、その他交通安全施設整備等を実施し、生活空間の安全を確保する道路環境を整備する。

最終目標値
　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

中間目標値当初現況値

　　計画の成果目標（定量的指標）

備考

38,699 百万円

要素事業名
省略
工種

大分市

佐伯市

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法



13-A30 道路 一般 大分県 直接 （国）国道387号外・宇佐工区 防護柵（L=4.5km)ほか ━━━━━━━━     200

13-A31 道路 一般 大分県 直接 （国）国道212号・柿坂工区 道路情報板（N=1箇所） ━━━━━━━━     100

Ａ　地方道路整備事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29

13-A32 道路 一般 大分県 直接 （国）国道500号外・宇佐工区 道路標識（N=100基） ━━                    40

13-A33 道路 一般 大分県 直接 (国)国道197号・今津留工区 電共(L=1.47km) ━━━━━━━━     900

13-A34 道路 一般 大分県 直接 (国)国道217号・佐伯弥生バイパス バイパス・現道拡幅 L=6.4km ━━━━               22,71413-A36 道路 一般 大分県 直接 (国)国道388号・小蒲江森崎浦バイパス バイパス・現道拡幅 L=2.8km ━━━━               3,89313-A37 道路 一般 大分県 直接 (国)国道442号・久住バイパスⅡ バイパス・現道拡幅 L=0.3km ━━                    200

13-A44 道路 一般 佐伯市 直接 （２）春日通り坂ノ浦線・鶴望工区 交差点改良(L=0.2km) ━━━━━━          81

13-A45 道路 一般 姫島村 直接 （１）松原・明石線他・用作工区他　 照明施設修繕1式 ━━━━               15

13-A46 道路 一般 大分県 直接 （国）国道197号・寿町工区 交差点改良（L=0.4km) ━━━━               250

13-A47 道路 一般 大分県 直接 （国）国道210号・大分工区 道路標識（N=8基) ━━━━               60

13-A48 道路 一般 大分県 直接 （主）別府一の宮線外・大分工区 区画線（L=315.6km)ほか ━━━━━━━━     160

13-A49 道路 一般 大分市 直接 （他）古宮本神崎線自転車道・古宮工区　 自転車道(L=7.8km) ━━━━━━━━━━ 169

13-A50 道路 一般 大分県 直接 （国）国道212号・臼木2工区 歩道（L=0.5km)      ━━━━━━━━ 280

13-A51 道路 一般 大分県 直接 （国）国道213号外・大分工区 区画線（L=300km)ほか      ━━━━━━     150

13-A55 道路 一般 大分県 直接 （一）色宮港木立線・木立工区 現道拡幅 L=0.9km ━━━━━━━━     250

13-A58 道路 一般 大分市 直接 （１）高崎１号線他・高崎工区他 歩道段差解消（N=82箇所）      ━━━━          44

13-A59 道路 一般 津久見市 直接 （他）東旭線他・旭町工区他 歩道段差解消（N=3箇所）      ━━               1

13-A60 道路 一般 日出町 直接 （１）内野深江港線他・川崎工区他 歩道段差解消（N=6箇所）      ━━               1

13-A61 道路 一般 大分県 直接 （主）両子山武蔵線・小ケ倉工区 現道拡幅 L=0.5km ━━━━━━━━     220

13-A63 道路 一般 大分県 直接 （主）臼杵上戸次線・杉原工区 歩道（L=0.13km）           ━━━━━━ 70

13-A64 道路 一般 大分県 直接 （一）杵築安岐国東自転車道線・国東工区 路面標示ほか           ━━━━━━ 100

13-A65 道路 一般 大分市 直接 （１）府内3号線ほか・府内工区ほか 路面標示（L=20.8km)                ━━━━ 96

13-A66 道路 一般 別府市 直接 （１）富士見通線・富士見工区           ━━━━━━ 180

13-A68 道路 一般 大分県 直接 （主）豊後高田国東線外・新地工区           ━━━━     200

13-A69 道路 一般 大分県 直接 （国）213号ほか・豊後高田工区                ━━━━ 100

13-A70 道路 一般 大分県 直接 （主）豊後高田安岐線・水取工区                ━━     60

13-A71 道路 一般 大分県 直接 （国）213号・新地工区                ━━     350

13-A72 道路 一般 大分県 直接 （一）小挾間大分線・口原工区                          54

13-A73 道路 一般 大分県 直接 （国）210号・西大道工区                ━━━━ 80

13-A74 道路 一般 大分県 直接 （主）別府一の宮線・長者原工区                ━━━━ 150

13-A75 道路 一般 大分県 直接 （一）大鶴熊取線・鶴河内工区                ━━━━ 400

13-A76 道路 一般 大分県 直接 （一）西有田豆田線・西有田工区                ━━━━ 150

13-A77 道路 一般 大分県 直接 （国）210号・大道工区                ━━━━1,000

13-A78 道路 一般 津久見市 直接 （１）岩屋線・福工区 交差点改良（L=0.1km)                ━━━━ 26

13-A79 道路 一般 津久見市 直接 （他）2号広浦線・広浦工区 交差点改良（L=0.1km)                ━━━━ 25

13-A80 道路 一般 姫島村 直接 （１）松原大海線ほか・大海工区ほか 路肩補修（L=0.7km)                ━━━━ 16

13-A81 道路 一般 大分市 直接 （他）猪野８号線・猪野工区 現道拡幅（L=0.10km）                     ━━ 714

13-A82 道路 一般 大分市 直接 （１）舞鶴中島東線・舞鶴町工区 道路付属物(L=0.6km)                     ━━ 60

13-A83 道路 一般 杵築市 直接 （２）平山線・平山工区 現道拡幅（L=0.12km）                     ━━ 48

13-A84 道路 一般 宇佐市 直接 （２）下余岩下線・温見工区 法面対策（L=0.12km）                     ━━ 200

13-A85 道路 一般 宇佐市 直接 （他）下麻生線・麻生工区 法面対策（N=1箇所）                     ━━ 50

小計 38,699

合計 38,699

全体事業費
（百万円）

宇佐市

事業
主体

道路
種別

省略
工種

要素事業名 市町村名

大分市

中津市

大分県管内一円

佐伯市

宇佐市

大分市

佐伯市

佐伯市

大分県管内一円

大分市

大分市

大分市

大分市

津久見市

宇佐市

杵築市

宇佐市

津久見市

姫島村

無電柱化　L=0.9km 大分市

津久見市

歩道　L=0.9km 日田市

歩道　L=0.2km 日田市

交差点改良　N=1箇所 大分市

路肩整備　L=1.0km 九重町

自歩道　L=0.27km 豊後高田市

歩道　L=0.2km 由布市

段差解消　L=1.2km 豊後高田市

自歩道　L=0.3km 豊後高田市

照明施設修繕1式 別府市

路面標示ほか 豊後高田市

国東市

大分市

大分市

佐伯市

姫島村

大分市

竹田市

中津市

日出町

国東市



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する

　　　交付対象事業の効果の発現状況

３．特記事項（今後の方針等）

・各事業で実施した安全対策により、法指定通学路の整備率向上が図られ、事故発生件数の抑制にも繋がった。歩行者等への生活空間の安全を確保することができた。

　計画期間内に完了しなかった事業については引き続き事業実施し、着実な執行による早期の効果発現を目指す。

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

最終目標値 最終実績値 目標と実績値に差が出た要因指標

県管理道における
法指定通学路の歩
道整備

5,700件 4,131件

効果的・効率的な事業展開により、目標値を上回ることができた。75% 76%

Ⅱ定量的指標の達成状況

交通死傷事故発生
件数の抑制

効果的・効率的な事業展開により、目標値を上回ることができた。



参考図面
13

計画の名称 13 地域における総合的な生活空間の安全を確保するみちづくり（防災・安全）

（一）別府湯布院線・川上工区

計画の期間 平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 交付対象 大分県、大分市、別府市、佐伯市、津久見市、杵築市、宇佐市、姫島村、日出町
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