
玖珠川 河川改修事業（案）

事業概要

工程表

日田市
天瀬振興局

JR天ヶ瀬駅

天ヶ瀬橋

新天瀬橋
（流失）成天閣吊橋湯山橋

（市道）

湯山発電所

九電取水堰

桜滝駐車場

至 日田市街

至 玖珠

12k950 15k100計画区間 L=2,150m

計画期間：令和4年度～令和13年度
（10年間）

計画延長：Ｌ＝2,150ｍ
全体事業費：70億円
事業内容：河道掘削、築堤、護岸、用地補償、測量及び試験費

【令和4年度当初】
事業内容：詳細設計、地質調査、用地測量、用地・補償 等

河川改修の手順

【R6～R10】
【R11～R13】

川幅が狭い区間
川幅が狭い区間

川幅が狭い区間

堤防が低い区間

である最上流部の対策を優先的に実施

※用地補償、堤防の嵩上げ工事（パラペット等）

⇒頻度の高い出水に対して浸水を防ぐ

堤防が低い区間

【ステップ１】（概ね４年後まで）

【ステップ２】（概ね７年後まで）

川幅が狭い区間 については、原則下流から河道拡幅等を実施

※用地補償の時期については、状況に応じて対応

⇒河川改修を概成（目標流量の約９割）
【ステップ３】（概ね１０年後まで）

河道掘削（R11～R13)の実施により目標流量を確保

⇒河川改修を完了概成 完了

※下記計画案は現時点のものであり、今後の進捗状況等により変更となる可能性があります。


